

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЦНТИ «ПРОГРЕСС»

УТВЕРЖАЮ  
Директор АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»  
О. Ю. Ушакова  
«18» февраля 2025 г.

**УЧЕБНЫЙ ПЛАН**

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

**«УПРАВЛЕНИЕ ПОДРЯДНЫМИ РАБОТАМИ — ЭФФЕКТИВНЫЕ  
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЗАКАЗЧИКАМИ, ПОДРЯДЧИКАМИ, ПОСТАВЩИКАМИ»**

**Цель:** совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере строительства

**Категория слушателей:** генподрядчики, заказчики, управляющие строительным проектом, руководители и специалисты ОКСов, организации-исполнители подрядных работ, начальники участков строительства, прорабы, имеющие и (или) получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

**Срок обучения:** 32 часа

**Форма обучения:** очная

**Документ о квалификации:** удостоверение о повышении квалификации установленного образца АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»

| №<br>п/п | Наименование раздела                                                                              | Трудоемкость, час. | Аудиторные занятия, час. |          | СРС, час. | Формы контроля |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------|-----------|----------------|
|          |                                                                                                   |                    | лекции                   | семинары |           |                |
| 1        | 2                                                                                                 | 3                  | 4                        | 5        | 6         | 7              |
| 1        | Договорные отношения, правовое регулирование и претензионно-рекламационная работа в строительстве | 8                  | 4                        | 4        | -         | -              |
| 2        | Планирование и управление строительными процессами                                                | 10                 | 4                        | 6        | -         | -              |
| 3        | Контроль качества и выполнения работ                                                              | 8                  | 6                        | 2        | -         | -              |
| 4        | Сдача объекта и оценка эффективности выполнения работ                                             | 4                  | 2                        | 2        | -         | -              |

|   |                     |    |    |    |   |                   |
|---|---------------------|----|----|----|---|-------------------|
| 5 | Итоговая аттестация | 2  | -  | 2  | - | Собесе<br>дование |
|   | Итого               | 32 | 16 | 16 | - | -                 |

Учебный план составлен учебно-методическим отделом АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»