

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЦНТИ «ПРОГРЕСС»



Директор АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»

О. Ю. Ушакова

14 июня 2023 г.

**УЧЕБНЫЙ ПЛАН**

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

**«БЕРЕЖЛИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ.**

**LEAN PROJECT MANAGEMENT. КАК БЫСТРО РЕАЛИЗОВАТЬ ЛЮБОЙ ПРОЕКТ С  
МИНИМУМОМ ЗАТРАТ И МАКСИМУМОМ ПРИБЫЛИ»**

<b>Цель:</b>	совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере менеджмента
<b>Категория слушателей</b>	руководители и специалисты промышленных предприятий — руководители проектов реконструкции, модернизации и техперевооружения производств, имеющие и (или) получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
<b>Срок обучения</b>	24 часа
<b>Форма обучения</b>	очная
<b>Документ о квалификации</b>	удостоверение о повышении квалификации установленного образца АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»

№ п/п	Наименование раздела	Трудоемкость, час	Аудиторные занятия, час		СРС, час	Формы контроля
			лекции	семинары		
1	2	3	4	5	6	7
1	Бережливое управление проектами на производстве	8	4	4	-	-
2	Инструменты Бережливого производства	6	2	4	-	-
3	Практические примеры и кейсы для Бережливого проектирования	8	2	6	-	-
4	Итоговая аттестация	2	-	2	-	Собеседование
	Итого	24	8	16	-	-

Учебный план составлен учебно-методическим отделом АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»