

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦНТИ «ПРОГРЕСС»



Директор АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»

О. Ю. Ушакова

«30» января 2023 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

**«ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ»**

Цель:	совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере строительства
Категория слушателей	специалисты проектных, проектно-технологических организаций, главные инженеры, специалисты ПТО строительных организаций, имеющие и(или) получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
Срок обучения	72 часа
Форма обучения	очно-заочная
Документ о квалификации	удостоверение о повышении квалификации установленного образца АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»

№ п/п	Наименование раздела	Трудоемкость, час	Аудиторные занятия, час		СРС, час	Формы контроля
			лекции	семинары		
1	2	3	4	5	6	7
1	Нормативная и методическая база разработки организационно-технологической документации	18	6	2	10	-
2	Проект организации строительства и производства работ	20	6	4	10	-
3	Проект организации работ по сносу и демонтажу	16	2	4	10	-
4	Ответственность проектировщика (ГИПа, ГАПа) за нарушение законодательства о градостроительной деятельности	16	4	2	10	-

5	Итоговая аттестация	2	-	2	-	Собесе- дование
	Итого	72	18	14	40	-

Учебный план составлен учебно-методическим отделом АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»