

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦНТИ «ПРОГРЕСС»



УТВЕРЖДАЮ

Директор АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»

О. Ю. Ушакова

«15» февраля 2025 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

**«ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА»**

Цель:	совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере строительства
Категория слушателей	специалисты проектных, проектно-технологических организаций, главные инженеры, специалисты ПТО строительных организаций, имеющие и (или) получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
Срок обучения	72 часа
Форма обучения	очно-заочная
Документ о квалификации	удостоверение о повышении квалификации установленного образца АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»

№ п/п	Наименование раздела	Трудоемкость, час	Аудиторные занятия, час		СРС, час	Формы контроля
			лекции	семинары		
1	2	3	4	5	6	7
1	Порядок разработки организационно-технологической документации	20	6	4	10	-
2	Проект организации работ и работ по сносу	14	2	2	10	-
3	Проект организации строительства	18	4	4	10	-
4	Проект производства работ (ППР)	18	4	4	10	-
5	Итоговая аттестация	2	-	2	-	Собеседование
	Итого	72	16	16	40	-

Учебный план составлен учебно-методическим отделом АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»