

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦНТИ «ПРОГРЕСС»

УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»
О. Ю. Ушакова
«12» января 2025 г.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ.

ПЛАНИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ, ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА»

Цель:	совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере менеджмента
Категория слушателей	руководители строительных организаций, подразделений, ГИПов, руководители проектов, имеющие и(или) получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
Срок обучения	40 часов
Форма обучения	очная
Документ о квалификации	удостоверение о повышении квалификации установленного образца АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»

№ п/п	Наименование раздела	Трудоемкость, час	Аудиторные занятия, час		СРС, час	Формы контроля
			лекции	семинары		
1	2	3	4	5	6	7
1	Инвестиционно-строительный проект как объект управления	6	4	2	-	-
2	Анализ и оценка рисков строительного проекта	6	4	2	-	-
3	Планирование строительного проекта.	10	4	6	-	-
4	Обеспечение исполнения проекта	10	4	6	-	-
5	Завершение проекта. Процедура сдачи результатов	6	2	4	-	-
6	Итоговая аттестация	2	-	2	-	Собеседование
	Итого	40	18	22	-	-

Учебный план составлен учебно-методическим отделом АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»