

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦНТИ «ПРОГРЕСС»



УТВЕРЖДАЮ

Директор АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»

О. Ю. Ушакова

марта 2025 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

**«БЕРЕЖЛИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. КАК
РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОЕКТ С МИНИМУМОМ ЗАТРАТ И МАКСИМУМОМ ПРИБЫЛИ»**

Цель:	совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере менеджмента
Категория слушателей	главные инженеры, директора по производству, руководители проектов оптимизации, развития, модернизации производств, специалисты, ответственных за повышение эффективности производства, имеющие и (или) получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
Срок обучения	32 часа
Форма обучения	очная
Документ о квалификации	удостоверение о повышении квалификации установленного образца АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»

№ п/п	Наименование раздела	Трудоемкость, час	Аудиторные занятия, час		СРС, час	Формы контроля
			лекции	семинары		
1	2	3	4	5	6	7
1	Agile методики и классическое проектное управление	10	6	4	-	-
2	Инструменты Бережливого производства	10	6	4	-	-
3	Практические примеры и кейсы для Бережливого проектирования	10	2	8	-	-
4	Итоговая аттестация	2	-	2	-	Собеседование
	Итого	32	14	18	-	-

Учебный план составлен учебно-методическим отделом АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»