

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦНТИ «ПРОГРЕСС»



УТВЕРЖДАЮ

Директор АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»

О. Ю. Ушакова

16 марта 2025 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

**«ИНВЕСТПРОЕКТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАК СИСТЕМА
ИНВЕСТИЦИОННОГО, ОПЕРАЦИОННОГО И ФИНАНСОВОГО ПЛАНОВ»**

Цель:	совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере строительства
Категория слушателей	руководители и специалисты финансовых служб компаний-технических заказчиков (заказчиков строительства) и строительных компаний, имеющие и (или) получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
Срок обучения	32 часа
Форма обучения	очная
Документ о квалификации	удостоверение о повышении квалификации установленного образца АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»

№ п/п	Наименование раздела	Трудоемкость, час	Аудиторные занятия, час		СРС, час	Формы контроля
			лекции	семинары		
1	2	3	4	5	6	7
1	Планирование в строительстве	10	6	4	-	-
2	Программное обеспечение для работы с инвестиционными проектами	4	2	2	-	-
3	Договорная и финансово-экономическая деятельность в строительстве	10	6	4	-	-
4	Особенности при работе с госзакупками в строительстве	6	4	2	-	-

5	Итоговая аттестация	2	-	2	-	Собесе- дование
	Итого	32	18	14	-	-

Учебный план составлен учебно-методическим отделом АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»