

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦНТИ «ПРОГРЕСС»



УТВЕРЖДАЮ

Директор АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»

О. Ю. Ушакова

«15» июня 2025 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

**«КАЛЕНДАРНО-СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ОПТИМИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ НА ОСНОВЕ MICROSOFT PROJECT»**

Цель:	совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере строительства
Категория слушателей:	руководители и специалисты проектно-ориентированных и строительных организаций, занимающиеся планированием, отслеживанием и контролем проектов, имеющие и (или) получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
Срок обучения:	24 часа
Форма обучения:	очная
Документ о квалификации:	удостоверение о повышении квалификации установленного образца АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»

№ п/п	Наименование раздела	Трудоемкость, час	Аудиторные занятия, час		СРС, час	Формы контроля
			лекции	семинары		
1	2	3	4	5	6	7
1	Обзор решений для управления строительными проектами	8	6	2	-	-
2	Ресурсное планирование	4	2	2	-	-
3	Контроль выполнения проекта	10	6	4	-	-
4	Итоговая аттестация	2	-	2	-	Собеседование
	Итого	24	14	10	-	-

Учебный план составлен учебно-методическим отделом АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»