

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦНТИ «ПРОГРЕСС»

УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»

О. Ю. Ушакова
«04» марта 2025 г.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
**«ИНВЕСТИПРОЕКТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАК СИСТЕМА
ИНВЕСТИЦИОННОГО, ОПЕРАЦИОННОГО И ФИНАНСОВОГО ПЛАНОВ»**

Цель: совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере строительства

Категория слушателей: руководители и специалисты финансовых служб компаний-технических заказчиков (заказчиков строительства) и строительных компаний, имеющие и (или) получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

Срок обучения: 32 часа

Форма обучения: очная

Документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации установленного образца АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»

№ п/п	Наименование раздела	Трудоемкость, час	Аудиторные занятия, час		СРС, час	Формы контроля
			лекции	семинары		
1	2	3	4	5	6	7
1	Планирование в строительстве	10	6	4	-	-
2	Программное обеспечение для работы с инвестиционными проектами	6	2	4	-	-
3	Договорная и финансово-экономическая деятельность в строительстве	10	6	4	-	-
4	Особенности при работе с госзакупками в строительстве	4	2	2	-	-

5	Итоговая аттестация	2	-	2	-	Собесе дование
	Итого	32	16	16	-	-

Учебный план составлен учебно-методическим отделом АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»