

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦНТИ «ПРОГРЕСС»

УТВЕРЖАЮ
Директор АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»
О. Ю. Ушакова
«24» июня 2023 г.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

**«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА»**

Цель: совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере строительства

Категория слушателей: руководители строительных организаций, подразделений, ГИПов, руководители проектов, имеющие и (или) получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

Срок обучения: 40 часов

Форма обучения: очная

Документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации установленного образца АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»

№ п/п	Наименование раздела	Трудоемкость, час	Аудиторные занятия, час		СРС, час	Формы контроля
			лекции	семинары		
1	2	3	4	5	6	7
1	Аудит процессов строительного проекта	8	6	2	-	-
2	Ключевые риски в строительстве	12	8	4	-	-
3	Идентификация, анализ и оценка рисков	8	4	4	-	-
4	Управление рисками и изменениями	10	4	6	-	-
5	Итоговая аттестация	2	-	2	-	Собесе- дование
	Итого	40	22	18	-	-

Учебный план составлен учебно-методическим отделом АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»