

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЦНТИ «ПРОГРЕСС»

УТВЕРЖДАЮ  
Директор АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»  
О. Ю. Ушакова  
« 20 » января 2026 г.



**УЧЕБНЫЙ ПЛАН**

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

**«УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ.  
ПЛАНИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ, ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА»**

**Цель:** совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере менеджмента

**Категория слушателей:** руководители строительных организаций, подразделений, ГИПы, руководители проектов, имеющие и (или) получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

**Срок обучения:** 32 часа

**Форма обучения:** очная

**Документ о квалификации:** удостоверение о повышении квалификации установленного образца АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»

№ п/п	Наименование раздела	Трудоемкость, час.	Аудиторные занятия, час.		СРС, час.	Формы контроля
			лекции	семинары		
1	2	3	4	5	6	7
1	Инвестиционно-строительный проект как объект управления	6	4	2	-	-
2	Планирование строительного проекта, оценка рисков	12	4	8	-	-
3	Обеспечение исполнения проекта	6	4	2	-	-
4	Завершение и подведение итогов проекта	6	4	2	-	-
5	Итоговая аттестация	2	-	2	-	Собеседование
	Итого	32	16	16	-	-

Учебный план составлен учебно-методическим отделом АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»